

Số: 1472/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa Năm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa Năm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa);

Căn cứ Công văn số 7581/UBND-KTN ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đình chính Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 25/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo



kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa Nâm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô tại Tờ trình số 101/TTr-BQL ngày 26/7/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 285/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa Nâm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa), với tổng giá trị là 6.955.165.434 đồng (Sáu tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, bốn trăm ba mươi bốn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT; TTHCC;
- Lưu: VT, KT _(MNC).

3



Tôn Thị Ngọc Hạnh

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa Năm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	28.919.328	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu	6.694.289		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Thi công xây dựng công trình	6.694.289.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	600 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	219.907.387		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	600 ngày
5	Bảo hiểm công trình	5.355.430		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	600 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		6.955.165.434	<i>(Sáu tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, bốn trăm ba mươi bốn đồng)</i>					